

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2022

V/v lùi thời gian khởi công Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Thọ Xuân;
- Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung;
- Công ty cổ phần Tập đoàn ĐTXD Cường Thịnh Thi.

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Công văn số 2791-CV/VPTU ngày 22/7/2022 về việc lùi thời gian khởi công Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng; trên cơ sở đề xuất của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tại Công văn số 2325/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 22/7/2022 về việc khởi công thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng (gửi kèm theo); Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi - Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung (chủ đầu tư), căn cứ ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Công văn nêu trên và các quy định của pháp luật, khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý theo quy định, bảo đảm điều kiện để khởi công Dự án đầu tư xây dựng và khai thác hạ tầng Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng chậm nhất vào ngày 28/8/2022 theo đúng đề nghị của Liên danh nhà đầu tư tại Văn bản số 366/CTT-MT ngày 19/7/2022.

2. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi

trường, UBND huyện Thọ Xuân và các ngành, đơn vị có liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ chủ đầu tư hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý để tổ chức khởi công dự án như đã cam kết; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Lưu: VT, THKH, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Trọng Trang