

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng và thời gian thực hiện dự án kè cấp bách chống sạt lở do thiên tai trên sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND huyện Cẩm Thủy.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 189/TTr-UBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện Cẩm Thủy về việc xin gia hạn thời gian thực hiện thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng, dự án kè cấp bách chống sạt lở do thiên tai trên sông Mã, đoạn qua xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy (Tờ trình gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan, khẩn trương nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Cẩm Thủy tại Tờ trình nêu trên; có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 08/01/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh;
 - PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
 - Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
 - Lưu: VT, NN.
- } (để b/c);

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng