

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2375 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 08 tháng 3 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng Minh Quang của Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 05/CV-MQ ngày 22/02/2017 của Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang về việc xin gia hạn thời gian hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng Minh Quang tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu dịch vụ thương mại, kinh doanh vận tải, vật liệu xây dựng Minh Quang tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang đến hết ngày 10/6/2017. Đây là lần gia hạn cuối cùng, quá thời hạn trên, Quyết định số 89/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Lưới thép Minh Quang phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh