

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4245 /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 10 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:
Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4434/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 4646/STC-ĐT ngày 31/10/2016, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành: Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát; của Huyện uỷ Mường Lát tại Tờ trình số 275/TTr-HU ngày 27/10/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Tên dự án: Nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát.

Chủ đầu tư: Huyện uỷ Mường Lát.

Địa điểm: Trong phạm vi khuôn viên Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát.

Thời gian (thực tế): Khởi công ngày 22/02/2016; hoàn thành ngày 26/10/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	8.456.911.000	2.600.000.000	5.856.911.000
- Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch	8.456.911.000	2.600.000.000	5.856.911.000

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
Tổng số	8.960.188.000	8.456.911.000
- Chi phí xây dựng	7.195.333.000	7.844.437.000
- Chi phí quản lý dự án	165.100.000	0
- Chi phí tư vấn ĐTXD	584.967.000	548.644.000
- Chi phí khác	109.316.000	63.830.000
- Chi phí bồi thường GPMB	100.000.000	0
- Chi phí dự phòng	805.472.000	0

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			8.456.911.000	
1- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			8.456.911.000	
2- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

a) Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	8.456.911.000	
- Ngân sách tỉnh đầu tư theo kế hoạch	8.456.911.000	

b) Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 27/10/2016:

i) Tổng nợ phải thu:	Không.
ii) Tổng nợ phải trả, trong đó:	5.856.911.000 đồng;
- Công ty TNHH xây dựng Phương Đông:	5.244.437.000 đồng;
- Công ty CP - TVĐT xây lắp Hùng Vương:	315.947.000 đồng;
- Công ty CP xây dựng nông thôn mới Miền Tây Thanh Hóa:	189.093.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng T-LiGHT:	14.391.000 đồng;
- Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tây Á:	29.213.000 đồng;
- Sở Tài chính Thanh Hóa:	63.830.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát	8.456.911.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán theo quy định hiện hành.

4. Các nội dung khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư; Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hoá; Ban Thường vụ Huyện uỷ Mường Lát; Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Mường Lát; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(M11.8)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Ngô Văn Tuấn