

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Điện Trung, huyện Bá Thước (nay là xã Điện Lư), tỉnh Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 32/2024/NĐ-CP ngày 15/3/2024 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp; số 139/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: Số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 về việc thành lập Cụm công nghiệp Điện Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa; số 2429/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 và số 829/QĐ-UBND ngày 18/3/2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh về việc thành lập CCN Điện Trung, huyện Bá Thước (nay là xã Điện Lư), tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 41/TTr-SCT ngày 09/01/2025 (kèm theo hồ sơ đề nghị của Chủ đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp Điện Trung).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 (được điều chỉnh tại các Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 và Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 18/3/2025) của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Điện Trung, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa (nay là xã Điện Lư, tỉnh Thanh Hóa) do Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng làm chủ đầu tư, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 8, Điều 1 Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 (được điều chỉnh tại khoản 2, Điều 1 Quyết định số 2429/QĐ-

UBND ngày 11/7/2022 và khoản 2, Điều 1, Quyết định số 829/QĐ-UBND ngày 18/3/2025) của UBND tỉnh như sau:

“- Tháng 10 năm 2025: Khởi công, thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp (đã thực hiện);

- Trước tháng 10 năm 2026: Hoàn thành thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật;

- Trước tháng 11 năm 2026: Hoàn thành công tác nghiệm thu công trình, đưa vào sử dụng;

- Đến Quý II năm 2027: Dự kiến thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp lấp đầy khoảng 50% diện tích; đến Quý IV năm 2027 lấp đầy khoảng 100% diện tích đất cụm công nghiệp.”

Lý do: Dự án chậm tiến độ do một số nguyên nhân khách quan, không thuộc lỗi của Chủ đầu tư; trong đó, có việc thay đổi chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến công tác thu hồi khoáng sản, dẫn đến phải rà soát, bổ sung và điều chỉnh lại hồ sơ theo quy định mới (đến nay đã hoàn thành). Bên cạnh đó, thủ tục đấu nối giao thông từ Cụm công nghiệp vào tuyến giao thông đối ngoại chậm được thực hiện, thuộc trách nhiệm của UBND xã Điện Lư (UBND xã Điện Lư đã giải trình do nguồn kinh phí đầu tư xây dựng nút giao lớn, trong khi nguồn lực của địa phương còn hạn chế, khó khăn bố trí vốn để triển khai; UBND xã Điện Lư đã cam kết sẽ hoàn thành thủ tục cấp phép thi công nút giao trong tháng 01/2026). Vì vậy, việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án là cần thiết và phù hợp, làm cơ sở để Chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan và tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

2. Điều chỉnh, sửa đổi Điều 4, Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh như sau:

“Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Yêu cầu Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp theo đúng tiến độ quy định. Trong trường hợp Công ty không triển khai dự án theo tiến độ yêu cầu nguyên nhân do trách nhiệm của chủ đầu tư, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường căn cứ các quy định về pháp luật đất đai, xem xét việc xử lý theo quy định.”

3. Thay thế các cụm từ “Sở Kế hoạch và Đầu tư” thành “Sở Tài chính”; “Sở Tài nguyên và Môi trường” thành “Sở Nông nghiệp và Môi trường”; “xã Điện Trung, huyện Bá Thước” và “huyện Bá Thước” thành “xã Điện Lư” tại các Quyết định của UBND tỉnh: Số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020, số 2429/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 và số 829/QĐ-UBND ngày 18/3/2025.

Lý do: Để phù hợp với tên gọi sau khi sắp xếp tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp.

4. Các nội dung khác giữ nguyên như các Quyết định của UBND tỉnh: số 331/QĐ-UBND ngày 21/01/2020; số 2429/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 và 829/QĐ-UBND ngày 18/3/2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Điện Lư; Giám đốc Công ty TNHH lắp đặt bảo ôn Hoa Năng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T01.69).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm