

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và sản xuất gạch không nung tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Cẩm Thủy;
- Công ty TNHH Hải Cường Thành.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 3054/SKHĐT-KTĐN ngày 04/6/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và sản xuất gạch không nung tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Hải Cường Thành. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Xưởng cơ khí sửa chữa ô tô và sản xuất gạch không nung tại xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy của Công ty TNHH Hải Cường Thành đến hết ngày 10/12/2020.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Hải Cường Thành khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Đức Thịnh