

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9216 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 8 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo của Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Như Thanh;
- Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản ngày 14/6/2017 của Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh. Trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3133/SKHĐT-KTĐN ngày 19/7/2017 (kèm theo ý kiến tham gia của Sở Tài nguyên và Môi trường), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư Trang trại trồng cây ăn quả kết hợp nuôi gà Đông Tảo tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh của Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát đến hết ngày 01/12/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 4891/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Tấn Thịnh Phát phối hợp với các sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh
Nguyễn Đức Thịnh