

Số: /QĐ-UBND

Thanh hoá, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện
Dự án: Đường vào khu cảng thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 10/2021/NĐCP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan; số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ các Quyết định của Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn: số 129/QĐ-BQLKTNS ngày 23/5/2012 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường vào khu cảng thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn; số 22A/QĐ-BQLKTNS ngày 24/02/2012 về việc phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập dự án đầu tư; số 87/QĐ-BQLKTNS ngày 20/4/2012 về việc phê duyệt đề cương và dự toán khảo sát lập dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 422/STC-ĐT ngày 19/01/2022 về việc phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện Dự án Đường vào khu cảng thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn; Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dừng thực hiện dự án (kèm theo hồ sơ trình phê duyệt quyết toán).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện với các nội dung sau:

- **Tên dự án:** Đường vào khu cảng thép Nghi Sơn - Khu kinh tế Nghi Sơn.
- **Chủ đầu tư:** Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN.

- **Địa điểm xây dựng:** Xã Hải Hà, huyện Tĩnh Gia (nay là thị xã Nghi Sơn).

- Thời gian: 2012-2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	TMĐT	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Đã thanh toán	Còn phải thanh toán
1	2	3	4	5
Tổng số	61.890.800.000	316.722.000	305.735.000	10.987.000
Ngân sách nhà nước	61.890.800.000	316.722.000	305.735.000	10.987.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	744.851.000	316.722.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD:	727.011.000	305.735.000
- Chi phí khác:	17.840.000	10.987.000

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

Chi phí chuẩn bị đầu tư dự án (khảo sát, thiết kế và một số chi phí khác liên quan bước lập dự án): **316.722.000 đồng**.

4. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư: Không.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	316.722.000	
Ngân sách nhà nước	316.722.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán là:

a. Các khoản phải thu:	0 đồng
b. Các khoản phải trả:	10.987.000 đồng
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN	10.987.000 đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của đơn vị tại Phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thanh lý các khoản công nợ theo số liệu phê duyệt.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Không.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN có trách nhiệm lưu trữ, sử dụng hồ sơ bước chuẩn bị đầu tư dự án này theo quy định.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác (nếu có): Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm