

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu và đường
từ bản Uôn đi bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hoá
(Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/04/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 3261/QĐ-UBND ngày 13/10/2025 về chấp thuận nộ tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích thực hiện dự án; số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 về phê duyệt điều chỉnh chủ đầu tư các dự án đầu tư công cấp huyện bàn giao về cấp tỉnh quản lý sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 12019/TTr-SXD ngày 24 tháng 12 năm 2025 về việc điều chỉnh dự án Cầu và đường từ bản Uôn đi bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hoá (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững), (kèm Tờ trình số 17/TTr-QLDA ngày 12 tháng 12 năm 2025 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa và báo cáo thẩm định số 11977/SXD-HĐXD ngày 23/12/2025).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án Cầu và đường từ bản Uôn đi bản Páng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hoá (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2022 - 2025” thành “Năm 2022 - 2026”.

2. Cập nhật thông tin địa điểm xây dựng: “xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa” thành “xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa”.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo các Quyết định số 1977/QĐ-UBND ngày 20/11/2023, số 2434/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện Quan Hóa và số 2741/QĐ-UBND ngày 14/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

- Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa, Chủ đầu tư dự án tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về hoạt động đầu tư xây dựng; trong bước tiếp theo có trách nhiệm thực hiện đầy đủ kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 11977/SXD-HĐXD ngày 23/12/2025.

- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa, Chủ đầu tư, Sở Xây dựng, UBND xã Phú Lệ theo chức năng nhiệm vụ được giao phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về tính chính xác, phù hợp theo quy định của pháp luật đối với số liệu, nội dung tham mưu, đề xuất.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Chủ tịch UBND xã Phú Lệ; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quan Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VHXHGN22

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Cao Văn Cường