

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5609 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 6 năm 2016

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho Dự án đầu tư Nhà điều hành tạm - nhà nghỉ cán bộ công nhân viên, lái xe, bãi đỗ xe xitec của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn;
- UBND huyện Tĩnh Gia;
- Công ty Xăng dầu Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Công ty Xăng dầu Thanh Hóa tại Công văn số 594/PLXTH-QLKT ngày 26 tháng 5 năm 2016 về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ dự án đầu tư Nhà điều hành tạm - nhà nghỉ cán bộ công nhân viên, lái xe, bãi đỗ xe Xitec tại xã Hải Yến – Khu kinh tế Nghi Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian (lần bốn) cho Công ty Xăng dầu Thanh Hóa để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện Dự án đầu tư Nhà điều hành tạm - nhà nghỉ cán bộ công nhân viên, lái xe, bãi đỗ xe Xitec tại xã Hải Yến – Khu kinh tế Nghi Sơn (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương, địa điểm tại Công văn số 10981/UBND-THKH ngày 12 tháng 11 năm 2014); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu UBND huyện Tĩnh Gia chủ trì, phối hợp với Công ty Xăng dầu Thanh Hóa (chủ đầu tư), tập trung giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng Dự án trên, hoàn thành trong tháng 7 năm 2016, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- Các sở: KHĐT, TN và MT, XD;
- Lưu: VT, THKH.
(14190.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh