

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

V/v giao tham mưu gia hạn thời gian thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thành Vân, Thành Tâm và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt.

Ngày 17/6/2024, UBND tỉnh nhận được Công văn số 67/CV-TĐ ngày 07/6/2024 của Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch liên xã Thành Vân, Thành Tâm và thị trấn Vân Du, huyện Thạch Thành.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu đề nghị của Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt tại công văn nêu trên; căn cứ quy định hiện hành của pháp luật, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, có văn bản hướng dẫn, trả lời Công ty cổ phần Xây dựng Tiến Đạt theo quy định hoặc có ý kiến tham mưu đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 05/7/2024./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Mai Công Hoàng