

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2209/UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 11 tháng 3 năm 2016

V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch
lựa chọn nhà thầu hệ thống chiếu
sáng công trình Đại lộ Nam Sông
Mã và đường Trần Nhân Tông, thị
xã Sầm Sơn.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 582/SGTVT-KHTC ngày 18/02/2016 về việc đề nghị bổ sung hệ thống chiếu sáng vào dự án Đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 1) và dự án đường Trần Nhân Tông, thị xã Sầm Sơn; Công văn số 770/SGTVT-KHTC ngày 03/3/2016 về việc đề nghị không lập hồ sơ điều chỉnh dự án do bổ sung hạng mục hệ thống chiếu sáng vào dự án Đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 1) và dự án đường Trần Nhân Tông, thị xã Sầm Sơn của Sở Giao thông vận tải. Sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 647/SKHĐT-CNDV ngày 03/3/2016; nghe ý kiến của đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại cuộc họp ngày 09/3/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến như sau:

Để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, phục vụ khai trương Hè Sầm Sơn đúng kế hoạch vào dịp 30 tháng 4 năm 2016; giao Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm lập báo cáo tính mức đầu tư của hệ thống chiếu sáng và điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư, đồng thời lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh, bổ sung hạng mục chiếu sáng dự án Đại lộ Nam Sông Mã (giai đoạn 1) và dự án đường Trần Nhân Tông, thị xã Sầm Sơn, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 13/3/2016 để thẩm định theo quy định. Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/3/2016./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Phó CT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn (để b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ