

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14636 /UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2016

V/v gia hạn thời gian thi công mở
đường tạm phục vụ thăm dò và mở
khai trường để khai thác mỏ đá vôi ở
xã Hà Vinh, huyện Hà Trung của Công
ty TNHH Long Sơn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Hà Trung;
- Công ty TNHH Long Sơn.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1130-1/LS-CV ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Công ty TNHH Long Sơn xin gia hạn thời gian mở đường tạm phục vụ thăm dò và mở khai trường để khai thác khoáng sản đá vôi ở xã Hà Vinh, huyện Hà Trung làm nguyên liệu sản xuất xi măng; trên cơ sở đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 7196/SXD-VLXD ngày 14 tháng 12 năm 2016 (kèm Biên bản Hội nghị ngày 13/12/2016 của lãnh đạo các đơn vị: Sở Xây dựng, UBND huyện Hà Trung, UBND xã Hà Vinh, Công ty TNHH Long Sơn), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất đề nghị của Sở Xây dựng, đồng ý cho Công ty TNHH Long Sơn gia hạn thời gian thi công mở đường tạm phục vụ thăm dò khai thác khoáng sản và mở khai trường để khai thác khoáng sản tại mỏ đá xã Hà Vinh, huyện Hà Trung đến ngày 30 tháng 6 năm 2017; yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn để sớm hoàn thành tuyến đường, thực hiện đúng Phương án mở đường đã được thẩm định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị trong quá trình thi công.

2. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, UBND huyện Hà Trung thực hiện nhiệm vụ được giao tại Văn bản số 12874/UBND-CN ngày 14 tháng 12 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.



Nguyễn Đức Quyền