

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Đầu tư xây dựng Công sở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 363/NQ-HĐND ngày 24/3/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chi tiết kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản vốn tập trung trong nước giai đoạn 2021-2025 (thuộc nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương) cho các dự án trụ sở làm việc của Mặt trận tổ quốc, khối đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện và công sở xã, các dự án thuộc lĩnh vực y tế;

Căn cứ Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Công sở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 2985/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 10/5/2024 về việc báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư xây dựng Công sở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân tại Tờ trình số 219/TTr-BQLDA ngày 22/4/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) dự án: Đầu tư xây dựng Công sở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân với những nội dung chính sau:

- Toàn bộ phần công việc thuộc KHLCNT được chia thành 08 gói thầu.

- Nội dung các gói thầu: Có phụ lục chi tiết kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nội dung trình phê duyệt KHLCNT dự án (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán,... nếu có); đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân (Chủ đầu tư), đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân :

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu theo KHLCNT được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về KHLCNT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết; trường hợp dự toán gói thầu làm tăng tổng mức đầu tư, hoặc làm thay đổi nội dung gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu hoặc có thay đổi các nội dung khác trong KHLCNT, chủ đầu tư báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh KHLCNT trước khi mở thầu.

- Chỉ tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu số 06, 07 khi đảm bảo điều kiện về nguồn vốn bố trí để thực hiện gói thầu theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN_{HDXD_TM.51}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Đầu tư xây dựng Công sở thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / / của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSMT thi công xây dựng công trình	Lập HSMT, đánh giá HSMT gói thầu thi công xây dựng công trình	51,38	Ngân sách tỉnh bố trí 5,8 tỷ đồng (hỗ trợ chi phí xây dựng nhà làm việc); ngân sách huyện Thường Xuân, ngân sách thị trấn Thường Xuân bố trí phần còn lại 11,9 tỷ đồng.	Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	30 ngày	Không áp dụng	Không
2		Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói thầu thi công	10,04		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
3		Gói thầu số 03: Tư vấn thiết kế BVTC và dự toán	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	408,38		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
4		Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán	Thực hiện thẩm tra hồ sơ thiết kế BVTC và dự toán dự án	66,86		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	10 ngày	Không áp dụng	Không
5		Gói thầu số 05: Rà phá bom mìn, vật nổ	Lập phương án, thi công rà phá bom mìn, vật nổ	200,00		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II/2024	Trộn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Thường Xuân	Gói thầu số 06: Thi công xây dựng công trình (bao gồm chi phí bảo hiểm công trình)	Thực hiện thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình	13.129,23	Ngân sách tỉnh bố trí 5,8 tỷ đồng (hỗ trợ chi phí xây dựng nhà làm việc); ngân sách huyện Thường Xuân, ngân sách thị trấn Thường Xuân bố trí phần còn lại 11,9 tỷ đồng.	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II-III/2024	Hợp đồng theo đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	Không
7		Gói thầu số 07: Giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng công trình	393,55		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý II-III/2024	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Không
8		Gói thầu số 08: Kiểm toán độc lập	Thực hiện công tác kiểm toán độc lập cho dự án	88,55		Chỉ định thầu rút gọn trong nước		05 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	Không
Tổng giá gói thầu				14.347,99									

Ghi chú: Giá gói thầu được xác định trên cơ sở chi phí hạng mục công việc trong TMDT dự án được phê duyệt tại Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh; giá gói thầu số 06 bao gồm 8% chi phí dự phòng khối lượng phát sinh; các gói thầu còn lại không bao gồm chi phí dự phòng.