

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4497~~/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày ~~16~~ tháng 4 năm 2019

V/v chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trụ sở làm việc Công ty TNHH Tâm Đức tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH Tâm Đức.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 05/TTr-ĐTXD ngày 11/3/2019 của Công ty TNHH Tâm Đức về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trụ sở làm việc Công ty TNHH Tâm Đức tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở tham mưu của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1948/SKHĐT-KTĐN ngày 09/4/2019, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư; trước mắt chưa gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Trụ sở làm việc Công ty TNHH Tâm Đức tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa. Yêu cầu Công ty TNHH Tâm Đức có cam kết tiến độ thực hiện dự án; đồng thời, thực hiện thủ tục ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án trước ngày 26/4/2019 và gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, giải quyết việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH (Đ01).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**


Nguyễn Đức Thịnh