

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7199~~ /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư Nhà máy chế biến gỗ Đạm Xuân tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Thạch Thành;
- Công ty TNHH Đạm Xuân.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 05/CV-ĐX ngày 10/6/2017 của Công ty TNHH Đạm Xuân về việc xin gia hạn hoàn thành thủ tục thực hiện dự án Nhà máy chế biến gỗ Đạm Xuân tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Nhà máy chế biến gỗ Đạm Xuân tại xã Thạch Quảng, huyện Thạch Thành của Công ty TNHH Đạm Xuân đến hết ngày 20/9/2017. Quá thời hạn trên, Quyết định số 2549/QĐ-UBND ngày 13/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa không còn hiệu lực.

2. Đề nghị Công ty TNHH Đạm Xuân phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện Dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



**Nguyễn Đức Thịnh**