

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá.

Kính gửi:

- UBND huyện Thiệu Hóa;
- Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Tiểu dự án 1 - Cầu vượt sông Mã và đường 2 đầu cầu thuộc dự án Đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Giao thông vận tải; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 4338/SGTVT-TĐKHKT ngày 28/7/2023, cụ thể:

1. Cho phép điều chỉnh, bổ sung kinh phí giải phóng mặt bằng Tiểu dự án 1- Cầu vượt sông Mã và đường hai đầu cầu thuộc dự án Đường nối QL.1 với QL.45 từ xã Hoằng Xuân, huyện Hoằng Hoá đến xã Thiệu Long, huyện Thiệu Hoá theo đề nghị của UBND huyện Thiệu Hóa tại Tờ trình số 221/TTr-UBND ngày 04/7/2023 từ nguồn dự phòng của Tiểu dự án 1, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.

2. Yêu cầu UBND huyện Thiệu Hóa rà soát các quy định pháp luật hiện hành trong việc áp dụng phương án bồi thường đối với hạng mục tài sản nhà văn hóa thôn; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trong quá trình thực hiện, dẫn đến việc làm tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

3. Giao Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa căn cứ Hợp đồng đã được ký kết với đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án để xem xét, kiểm điểm trách nhiệm của

đơn vị tư vấn trong việc khảo sát liên quan đến chênh lệch khối lượng bồi thường giải phóng mặt bằng (tăng) so với thực tế./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các sở: GTVT, TNMT, TC, XD, KHĐT;
- Thường trực Huyện ủy Thiệu Hóa (để c/d);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final horizontal stroke.

Mai Xuân Liêm