

Số: /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 06 phòng, Trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 07/5/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học 06 phòng, trường THCS Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia; Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương;

Căn cứ Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà lớp học 06 phòng, trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6422/SKHĐT-TĐ ngày 27/10/2020 về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Nhà lớp học 06 phòng, trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn và Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương (kèm theo Công văn số 3616/SGDDĐT-KHTC ngày 15/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nhà lớp học 06 phòng, Trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, với nội dung chủ yếu sau:

- Điều chỉnh nội dung công việc gói thầu số 2-NCB- Thanh Hóa từ: Thi công xây dựng công trình, chống mối và bảo hiểm công trình trong thời gian thi công thành: Thi công xây dựng các công trình (gói thầu bao gồm 02 lô).

- Bổ sung 02 gói thầu: Gói thầu số 04 (thi công chống mối công trình); gói thầu số 05 (bảo hiểm công trình trong thời gian thi công).

(Chi tiết có Phụ biểu kèm theo).

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3938/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- PCT UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền;
- PCVP UBND tỉnh Đinh Quang Hưng;
- Lưu: VT, VX(hongtt).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Quyền

PHỤ BIỂU: Điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Nhà lớp học 06 phòng, Trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn;
Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2020 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu, giá ước tính của các phần (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói số 02-NCB-Thanh Hóa: Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 06 phòng, Trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn; Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện, Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương, bao gồm 02 lô:	5.735,7	Vốn vay ADB và vốn đối ứng địa phương	Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng + 12 tháng bảo hành
*	Lô 1: Thi công xây dựng công trình Nhà lớp học 06 phòng, trường THCS Hải Ninh, thị xã Nghi Sơn.	2.881,1					
*	Lô 2: Thi công xây dựng công trình Nhà học, phòng học bộ môn sinh học, thư viện Trường THCS Quảng Lộc, huyện Quảng Xương.	2.854,5					
2	Gói thầu số 04: Thi công chống mối các công trình.	234,3		Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	01 tháng
3	Gói số 05: Bảo hiểm các công trình trong thời gian thi công.	4,6		Chỉ định thầu	Quý IV/2020	Trọn gói	08 tháng
	Cộng	5.974,5					

Ghi chú.

- Giá gói thầu số 02-NCB-Thanh Hóa, giá ước tính của các lô thuộc gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 và Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Các gói thầu số 04,05 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.