

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUAN HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46 /TTr-UBND

Quan Hóa, ngày 25 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Xin phê duyệt chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng
Công trình: Đường từ bản Chiềng xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản
Sủa, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP)

UBND TỈNH THANH HÓA

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 14067

Ngày: 26/5/2019

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường từ bản Chiềng xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản Sủa, huyện Quan
Sơn (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP);

Căn cứ Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây
dựng công trình: Đường từ bản Chiềng xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản
Sủa, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP);

UBND huyện Quan Hóa trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt
chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ bản Chiềng
xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản Sủa, huyện Quan Sơn (Nghị quyết
30a/2008/NQ-CP) với nội dung sau:

1. Khái quát dự án

Trên cơ sở dự án được duyệt, công trình: Đường từ bản Chiềng xã Nam Động
huyện Quan Hóa đi bản Sủa, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) được
Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt TK BVTC và dự toán tại Quyết định số
4552/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 với những nội dung chính như sau:

i.1. Quy mô đầu tư: Xây dựng đường GTNT loại B ($B_n=5m$, $B_m=3,5m$).

- Điểm đầu: Km0+00 nối với đường bê tông đi quốc lộ 15C (Trước đây là
đường tỉnh lộ 520).

- Điểm cuối: Km8+580 cuối khu dân cư bản Bâu xã Nam Động huyện Quan Hóa.

- Tổng chiều dài tuyến thiết kế BVTC đã được phê duyệt: L = 8,58km.

1.2. Tổng mức đầu tư: **48.137,02 triệu đồng**

1.3. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước đầu tư theo kế hoạch thuộc Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ.

1.4. Thời gian thực hiện: Không quá 3 năm.

1.5. Tình hình thực hiện: Đến nay dự án đã thực hiện ước đạt 70% phần nền đường và đang thi công các công trình thoát nước trên tuyến.

2. Lý do điều chỉnh:

- Khi phê duyệt Dự án đầu tư Đường từ bản Chiềng xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản Sủ, huyện Quan Sơn, để tận dụng đoạn đường cũ hiện có nên đoạn từ Quốc Lộ 15C đến Km0+00 đầu tuyến đầu tư xây dựng có chiều dài 02 km không đưa vào dự án đầu tư. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ gây ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 năm 2018 đã gây sạt lở nghiêm trọng đoạn tuyến trên, có nguy cơ gây mất đường và mất an toàn cho người và phương tiện giao thông qua lại.

Vì vậy, để phát huy hiệu quả đầu tư tuyến đường từ bản Chiềng xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản Sủ, huyện Quan Sơn, thì việc bổ sung 02 km từ Quốc Lộ 15C đến điểm đầu của Dự án là rất cần thiết.

3. Nội dung điều chỉnh:

Với lý do nêu trên, UBND huyện Quan Hóa kính đề nghị điều chỉnh, bổ sung 02 km đường nối từ QL 15C đến điểm đầu của Dự án với giá trị dự toán bổ sung khoảng: 6,5 tỷ đồng.

Tổng mức đầu tư xin điều chỉnh: **54.637,02 triệu đồng.**

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 2795/QĐ-UBND ngày 27/7/2016; Quyết định số 4552/QĐ-UBND ngày 27/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa;


5. Kiến nghị:

UBND huyện Quan Hóa kính trình Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá phê duyệt chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường từ bản Chiềng xã Nam Động huyện Quan Hóa đi bản Sủ, huyện Quan Sơn (Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP) để UBND huyện có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của dự án ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Giao thông vận tải;
- Lưu:VT.

CHỦ TỊCH



Trương Nho Tự