

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN
V/v ưu tiên tập trung thực hiện
công tác bồi thường giải
phóng mặt bằng đoạn
Km8+500 - Km11+200, dự án
đường giao thông từ ngã ba
Voi đi thành phố Sầm Sơn.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: UBND thành phố Sầm Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 1381/SGTVT-TĐKHKT ngày 25/3/2022 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường giao thông từ ngã ba Voi (thành phố Thanh Hóa) đi thành phố Sầm Sơn tháng 3/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao UBND thành phố Sầm Sơn nghiên cứu nội dung Công văn số 1381/SGTVT-TĐKHKT ngày 25/3/2022 của Sở Giao thông vận tải (*công văn này đã gửi cho UBND thành phố Sầm Sơn*); căn cứ tình hình thực tế, ưu tiên, tập trung giải phóng mặt bằng đoạn Km8+500 - Km11+200 (giao với đường ven biển), đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch tại Công văn số 894/UBND-QLDA ngày 25/02/2022 của UBND thành phố Sầm Sơn; hàng tháng, báo cáo kết quả thực hiện với Chủ tịch UBND tỉnh (gửi Sở Giao thông vận tải) theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Thành ủy Sầm Sơn (để c/đạo);
- CVP, PCVP Nguyễn Văn Chiến;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA Đầu tư CTGT Thanh Hóa;
- Lưu: VT, CN (H' _{Voi.7 28-3}).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Chiến