

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11171/UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 15 tháng 9 năm 2017

V/v tiếp tục thực hiện dự án Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng huyện Lang Chánh.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Nông nghiệp và PTNT.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2614/SNN&PTNT-KHTC ngày 30/8/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị bố trí vốn tiếp tục thực hiện dự án Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng huyện Lang Chánh. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Dự án Hệ thống đường phục vụ sản xuất lâm nghiệp, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng huyện Lang Chánh được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1485/QĐ-UBND ngày 13/5/2011, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1953/QĐ-UBND ngày 25/6/2012 với tổng mức đầu tư khoảng 56 tỷ đồng, từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ; dự án đã được Trung ương hỗ trợ 23 tỷ đồng; đã thi công xong 4 tuyến thuộc xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, còn 10 tuyến chưa được thi công do không được tiếp tục bố trí vốn.

Việc đầu tư hệ thống đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất, phát triển rừng và bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng là cần thiết; tuy nhiên hiện nay, nguồn ngân sách tỉnh rất hạn hẹp và đang ưu tiên bố trí vốn cho các dự án lớn, trọng điểm có tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chưa có điều kiện bố trí vốn để tiếp tục thực hiện dự án trên.

Do đó, để đảm bảo phát huy hiệu quả của dự án, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các ngành, đơn vị có liên quan, nghiên cứu việc dừng thực hiện dự án (đến điểm dừng kỹ thuật), báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, THKH (02).



TL CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Ngô Hoàng Kỳ