

Số: 9902 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 8 năm 2017

V/v giãn tiến độ các dự án của
Công ty TNHH SOTO tại huyện
Quảng Xương.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính;
- UBND huyện Quảng Xương;
- Công ty TNHH SOTO.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 3292/SKHĐT-KTĐN ngày 26/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giải quyết đề nghị của Công ty TNHH SOTO về các dự án tại huyện Quảng Xương. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3292/SKHĐT-KTĐN ngày 26/7/2017: gia hạn thời gian thực hiện các dự án (Đô thị du lịch biển Tiên Trang, Khu du lịch thể thao sinh thái Tiên Trang, Cụm công nghiệp và Khu đô thị Tiên Trang); thời gian gia hạn là 24 tháng kể từ ngày ký văn bản này. Yêu cầu Công ty TNHH SOTO tập trung huy động nguồn lực để thực hiện dự án, cam kết bố trí kinh phí để chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng ngay sau khi UBND huyện Quảng Xương có quyết định phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên; đồng thời thực hiện việc ký quỹ đầu tư và hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ các dự án theo quy định hiện hành của pháp luật. Hết thời gian gia hạn nêu trên, Công ty không hoàn thành đầu tư, đưa các hạng mục công trình chính vào khai thác sử dụng thì Nhà nước sẽ thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai.

2. Giao UBND huyện Quảng Xương tập trung chỉ đạo, khẩn trương tổ chức thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên đảm bảo bàn giao mặt bằng cho Công ty TNHH SOTO để triển khai thực hiện các dự án theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành trước ngày 31/12/2017.


3. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương và các đơn vị có liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, có

trách nhiệm hướng dẫn, giải quyết kịp thời những công việc có liên quan đến các dự án của Công ty TNHH SOTO theo quy định hiện hành của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- CVP UBND tỉnh;
- Ô Thăng NN, ô Hưng KTTC;
- Lưu: VT, THKH.
(22472.SonHa)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
~~PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG~~



Nguyễn Đức Thịnh