

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6075 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 6 năm 2017

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Thụ.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Thụ.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 09/MT-CV ngày 18/5/2017 của Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Thụ về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án Khu thương mại dịch vụ tổng hợp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian cho Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Thụ để hoàn thành các thủ tục, hồ sơ thực hiện Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa (Dự án đã được Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 27/6/2016); thời gian gia hạn là 120 ngày tính từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH thương mại và xây dựng Minh Thụ phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để triển khai xây dựng, đưa Dự án vào hoạt động./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.
(15394.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh