

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5544/UBND - CN

Thanh Hoá, ngày 01 tháng 6 năm 2016

V/v giao xem xét đề nghị của
Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng
Anh Thanh Hóa về giải trình tiến
độ đầu tư nhà máy thủy điện Bá
Thước 1 và Bá Thước 2.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 103/CV-HATH ngày 24 tháng 5 năm 2016 của Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa về việc giải trình điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư nhà máy thủy điện Bá Thước 1 và Bá Thước 2 (Có Công văn nêu trên gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị liên quan, rà soát lại các mốc thời gian (khởi công, xây dựng, vận hành) nhà máy thủy điện Bá Thước 2 và tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện Bá Thước 1, xem xét, đề xuất ý kiến về điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty cổ phần Thủy điện Hoàng Anh Thanh Hóa, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20 tháng 6 năm 2016.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG



Ngô Hoàng Kỳ