

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Y tế, Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty CP đầu tư phát triển BĐS nhà Việt Nam.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 36/BC-BĐSNVN ngày 23/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam về việc xin gia hạn thời gian thực hiện dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa; trên cơ sở báo cáo, đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 4890/STC-TĐ ngày 12/6/2025 (có gửi kèm theo), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian hoàn thành dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp và Đô thị Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa (Dự án) từ “Trong Quý II/2024” thành “Trong tháng 11/2025” theo đề nghị của Sở Tài chính và Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Bất động sản nhà Việt Nam tại các Công văn nêu trên.

2. Yêu cầu Công ty CP đầu tư phát triển BĐS nhà Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm hoàn thành toàn bộ Dự án đúng thời hạn nêu trên và theo quy định của pháp luật.

3. Giao Sở Xây dựng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện dự án của nhà đầu tư; đồng thời, phối hợp với các Sở, các ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc có liên quan đến dự án trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- CVP, Phó CVP Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, NNMT, CNXXDKH_{NOXH_TM.40}

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm