

Số: 8353/UBND-KTTC Thanh Hoá, ngày 19 tháng 7 năm 2017
V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ
đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu kết
hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại xã
Đông Hoàng, huyện Đông Sơn.

Kính gửi:

- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông Vận tải;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hoá;
- UBND huyện Đông Sơn;
- Công ty TNHH Vận tải và Thương mại
Thực Hằng.

Căn cứ Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương địa điểm đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại Km 3+550, phải tuyến Tỉnh lộ 515B, thuộc thôn 4, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn.

Xét đề nghị của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hằng tại Đơn xin gia hạn ngày 04/7/2017.

Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

- Cho phép gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại Km 3+550, phải tuyến Tỉnh lộ 515B, thuộc thôn 4, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hằng đến ngày 30/9/2017.

Lý do gia hạn: Do khó khăn trong việc thỏa thuận đền bù với các hộ dân, đến nay, Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực hiện mới thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp có đủ thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ đầu tư theo quy định, việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng của dự án là cần thiết.


- Các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Cảnh sát PCCC tỉnh, UBND huyện Đông Sơn và các

đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc xây dựng cửa hàng xăng dầu kết hợp dịch vụ thương mại tổng hợp tại Km 3+550, phải tuyến Tỉnh lộ 515B, thuộc thôn 4, xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn của Công ty TNHH Vận tải và Thương mại Thực Hăng theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, KTTC.Phg.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thìn