

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NNMT
V/v tập trung đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án Tiêu vùng 3 Nông
Cống (GD2) và dự án Trạm bơm
Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD các công trình
Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa;
- UBND huyện Nông Cống.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 737/TL-TC ngày 26/5/2025 của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc tiến độ thực hiện dự án Tiêu vùng 3 Nông Cống (giai đoạn 2) và dự án Trạm bơm Hoàng Khánh, tỉnh Thanh Hóa (có Công văn gửi kèm theo).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa và UBND huyện Nông Cống, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đề nghị của Cục Quản lý và Xây dựng công trình thủy lợi tại Công văn nêu trên, đảm bảo các mốc thời gian theo yêu cầu; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những nội dung vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Cục Quản lý và XDCTTL;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Các Sở: NN và MT, Tài chính;
- UBND huyện Hoàng Hóa;
- Lưu: VT, NNMT.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Cao Thanh Tùng