

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 06/4/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án xây dựng công trình: Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững);

Căn cứ Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 3252/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 21/5/2024; của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn tại Tờ trình số 132/TTr-QLDA ngày 07/5/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) với nội dung sau:

- Nội dung điều chỉnh: Điều chỉnh một số nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói số 7, 8 (chi tiết có phụ lục kèm theo).

- Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 4099/QĐ-UBND ngày 03/11/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo đúng nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời có trách nhiệm cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quan Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Đào Thanh Tùng;
- Lưu: VT, VX_{30a12}

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đào Thanh Tùng

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp đường giao thông liên xã Trung Hạ - Trung Xuân, huyện Quan Sơn (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

[illegible]