

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

V/v điều chỉnh dự án: Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cánh Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cánh Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước.

Kính gửi:

- Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước;
- UBND xã Bá Thước.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 92/BQLDA-BĐHDA ngày 23/10/2025 của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án: Cầu trung tâm đô thị thị trấn Cánh Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cánh Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước. Trên cơ sở tham mưu, báo cáo của Sở Tài chính, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 12318/STC-TĐ ngày 19/11/2025, cụ thể:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện (*hoàn thành chậm nhất trong năm 2026*) và bổ sung đầu tư các hạng mục thiết bị điện (không làm vượt tổng mức đầu tư dự án được phê duyệt) vào Dự án cầu trung tâm đô thị thị trấn Cánh Nàng, huyện Bá Thước và đường nối đường tránh thị trấn Cánh Nàng đi tỉnh lộ 523D, huyện Bá Thước theo đề xuất của Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước tại Văn bản số 92/BQLDA-BĐHDA ngày 23/10/2025.

2. Giao Ban QLDA ĐTXD khu vực Bá Thước rà soát các nội dung liên quan đến dự án, căn cứ tiến độ thực hiện hoàn thành công tác GPMB được UBND xã Bá Thước cam kết, tính toán cụ thể thời gian thực hiện hoàn thành các khối lượng công việc còn lại của dự án; lập hồ sơ điều chỉnh dự án nêu trên (điều chỉnh thời gian thực hiện và các nội dung khác nếu đảm bảo theo quy định) gửi Sở Xây dựng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật, làm cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án theo quy định.

3. Yêu cầu UBND xã Bá Thước thực hiện hoàn thành công tác GPMB của dự án trong **Quý II/2026**; trường hợp không hoàn thành UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Bá Thước theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Các sở: Xây dựng, Tài chính;
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'M' followed by a series of loops and a horizontal stroke at the end.

Mai Xuân Liêm