

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4484 /UBND-THKH

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 4 năm 2019

V/v giãn tiến độ thực hiện Dự án sản xuất và kinh doanh hàng may mặc của Công ty TNHH Fruit of the Loom Việt Nam.

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.


UBND tỉnh nhận được Công văn số 1958/SKHĐT-KTĐN ngày 09/4/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đề xuất giãn tiến độ thực hiện Dự án Sản xuất và kinh doanh hàng may mặc tại Cụm công nghiệp du lịch Tiên Trang, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thông nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1958/SKHĐT-KTĐN ngày 09/4/2019 về giãn tiến độ hoàn thành giai đoạn 2 của Dự án sản xuất và kinh doanh hàng may mặc của Công ty TNHH Fruit of the Loom Việt Nam tại Cụm công nghiệp du lịch Tiên Trang, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Xương. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Fruit of the Loom Việt Nam và thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án trên theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở: TN và MT, XD, CT;
- Công ty TNHH Fruit of the Loom Việt Nam;
- Lưu: VT, THKH.
(11382.SonHa)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Thịnh