

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ -UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn tiến độ sử dụng đất để Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại hỗn hợp tại Khu đô thị nam thành phố Thanh Hóa

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước;

Căn cứ Kết luận thanh tra số 05/KLTT-STNMT ngày 06/6/2023 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 717/TTr-STNMT ngày 30/6/2023 (kèm theo hồ sơ, tài liệu có liên quan).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày ban hành Quyết định gia hạn sử dụng đất để tiếp tục hoàn thành dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại hỗn hợp tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa thuộc địa bàn phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa (khu đất được UBND tỉnh cho thuê theo Quyết định số 1339/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 và Quyết định số 4522/QĐ-UBND ngày 22/11/2016).

Lý do gia hạn: người sử dụng đất chậm tiến độ sử dụng đất quá 24 tháng và có văn bản xin gia hạn sử dụng đất theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật

Đất đai năm 2013, khoản 12 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 bổ sung các điểm c, d và đ vào khoản 2 Điều 15 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Điều 2. Căn cứ Điều 1 Quyết định này, các đơn vị sau đây có trách nhiệm:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: triển khai, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; xác định cụ thể thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại hỗn hợp tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa tính đến ngày ký Quyết định này, gửi Cục Thuế tỉnh để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định. Hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng, nếu Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt vẫn chưa hoàn thành đầu tư dự án đưa vào sử dụng thì kiểm tra, lập hồ sơ, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh để thực hiện việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với Cục Thuế tỉnh và các đơn vị liên quan, tham mưu cho UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật nếu Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

2. Cục Thuế tỉnh: Xác định các khoản tiền mà Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt phải nộp cho Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính; thông báo cho Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt thực hiện theo đúng thời gian quy định. Trường hợp Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt không thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định, Cục Thuế tỉnh kịp thời báo cáo UBND tỉnh (gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường) để tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, UBND thành phố Thanh Hóa, theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt hoàn chỉnh các thủ tục về đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật; theo dõi, kiểm tra việc đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình dự án đầu tư xây dựng Khu thương mại hỗn hợp tại Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa của Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt theo quy định.

4. UBND thành phố Thanh Hóa, UBND phường Đông Vệ: Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với việc sử dụng đất, đầu tư xây dựng và bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy của Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt trong thời gian gia hạn theo đúng quy định của pháp luật.

5. Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt: Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện nhiệm vụ nêu tại các khoản 1, 2, 3, 4 Điều này. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định (theo thông báo của Cơ quan Thuế). Tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương hoàn thành dự án đưa vào sử dụng theo tổng mặt bằng được duyệt. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn 24 tháng mà Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt vẫn chưa hoàn thành đầu tư dự án, đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; UBND thành phố Thanh Hóa, UBND phường Đông Vệ, Công ty cổ phần Điện năng lượng tái tạo Hàn Việt và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang