

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hỗ trợ
trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ các Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh: số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 về việc giao kế hoạch chi tiết vốn đầu tư công năm 2022 của tỉnh Thanh Hóa cho các chương trình, dự án (đợt 1); số 1173/QĐ-UBND ngày 05/4/2022 về việc giao kế hoạch vốn chi tiết cho các hạng mục lâm sinh thuộc dự án Trồng, chăm sóc rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 5321/SKHĐT-TĐ ngày 07/8/2022; của UBND huyện Ngọc Lặc tại Tờ trình số 138/TTr-UBND ngày 28/7/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc (đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Ngọc Lặc), với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 02 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Ngọc Lặc (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu các gói thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành mình; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Lặc; Trưởng Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Ngọc Lặc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.

(MC72.08.22)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Các gói thầu trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc
Đơn vị thực hiện: Ban Quản lý dự án Bảo vệ và phát triển rừng huyện Ngọc Lặc

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Mua phân bón (phân bón vi sinh).	219,30	Vốn ngân sách Trung ương đầu tư theo kế hoạch, lĩnh vực năm 2022 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 5425/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 và Quyết định số 1173/QĐ-UBND ngày 05/4/2022	Chào hàng cạnh tranh trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 02: Mua cây giống (Keo tai tượng Úc và Keo lai mô).	405,20		Chào hàng cạnh tranh trong nước; một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng		624,60					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở Quyết định số 382/QĐ-SNN&PTNT ngày 25/7/2022 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt thiết kế, dự toán kinh phí hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất năm 2022 trên địa bàn huyện Ngọc Lặc (đơn vị thực hiện: hạt Kiểm lâm huyện Ngọc Lặc) không bao gồm chi phí dự phòng (theo uỷ quyền của UBND tỉnh tại Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 02/01/2020).
- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 01 và số 02 qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.