

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành các điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 40/2020 ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 5126/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 về việc phê duyệt Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; số 2732/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 về việc phê duyệt danh mục và phân bổ, giao kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa năm 2021 (đợt 2); số 4416/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 8455/SKHĐT-TĐ ngày 16/11/2021 ; của Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên tại Tờ trình số 43/TTr-BTXL ngày 09/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hỗ trợ phát

triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, với các nội dung chính như sau:

1. Toàn bộ phần công việc thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được chia làm 05 gói thầu.

2. Nội dung gói thầu: *Chi tiết có Phụ biểu kèm theo.*

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên (chủ đầu tư) căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1, Quyết định này để triển khai, tổ chức thực hiện trình tự, các bước công việc theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với các gói thầu số 04 (Thi công xây dựng + mua sắm vật tư, thiết bị và bảo hiểm công trình) theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về các quyết định của mình có liên quan đến các gói thầu được phê duyệt.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và các sở, ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm chủ động giải quyết các công việc liên quan đến ngành; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện của chủ đầu tư, đảm bảo chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ (t/hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT, NN.
(MC113.11.21)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thi

Phụ biểu: Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình Hỗ trợ phát triển du lịch theo Đề án Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng
đặc dụng Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030,
Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày tháng năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (Triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức; phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT	8,18	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế (thực hiện Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa chưa phân bổ) trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2021 đã giao tại Quyết định số 2732/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	4,40		Chỉ định thầu	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 03: Tư vấn giám sát xây dựng + mua sắm vật tư, thiết bị	50,88		Chỉ định thầu	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
4	Gói thầu số 04: Thi công xây dựng + mua sắm vật tư, thiết bị và bảo hiểm công trình	1.981,60		Chào hàng cạnh tranh trong nước, một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021	Trọn gói	30 ngày
5	Gói thầu số 05: Kiểm toán độc lập	21,49		Chỉ định thầu	Quý IV/2021	Trọn gói	15 ngày
Tổng cộng		2.066,55					

Ghi chú:

- Giá gói thầu các gói thầu trên được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 4416/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, các gói thầu có thời gian thực hiện ngắn, không phức tạp nên không bao gồm chi phí dự phòng.
- Các gói thầu số 01, 02, 03, 05 áp dụng quy trình chỉ định thầu theo quy định tại Điều 56, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.
- Chủ đầu tư thực hiện việc lựa chọn nhà thầu gói thầu số 04 qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.