

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **8572**/UBND-NN

Thanh Hóa, ngày **25** tháng 7 năm 2017

V/v chủ trương điều chỉnh dự án
đầu tư xây dựng công trình: Hệ
thống đường giao thông xã
Mường Chanh, huyện Mường
Lát.

Kính gửi:

- UBND huyện Mường Lát;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Mường Lát về việc xin chủ trương điều chỉnh công trình: Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát; trên cơ sở báo cáo và đề xuất tại Công văn số 3071/SKHĐT-KTNN ngày 17/7/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kèm theo Công văn số 2270/SGTVT-TĐKHKT ngày 12/7/2017 của Sở Giao thông vận tải, Công văn số 2848/STC-ĐT ngày 13/7/2017 của Sở Tài chính (có bản phê duyệt kèm theo); Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Đồng ý chủ trương điều chỉnh tăng khẩu độ 02 tràn tại vị trí Km2+454 và Km5+037,79 của tuyến số 03 thuộc Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống đường giao thông xã Mường Chanh, huyện Mường Lát từ 2x3,4m lên 2x5,4m; giao UBND huyện Mường Lát lập hồ sơ điều chỉnh và trình duyệt theo quy định (đảm bảo mức đầu tư điều chỉnh không vượt giá trị dự phòng phân phát sinh khối lượng của gói thầu).

- Đồng thời, trên cơ sở phần kế hoạch vốn còn lại của dự án trong giai đoạn 2016 - 2020 (43 tỷ đồng) giao UBND huyện Mường Lát (chủ đầu tư) rà soát lại toàn bộ dự án, lựa chọn các hạng mục ưu tiên đầu tư để thực hiện đảm bảo không phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, Pg NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Quyền