

THÔNG BÁO

**Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng
tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Sầm Sơn về tình hình triển khai
các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn thị xã và công tác chuẩn bị
khai trương du lịch hè Sầm Sơn năm 2016**

Ngày 17 tháng 4 năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đã đi kiểm tra thực địa và chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư hạ tầng trên địa bàn thị xã Sầm Sơn và công tác chuẩn bị khai trương du lịch hè Sầm Sơn năm 2016. Tham dự có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Sầm Sơn và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC. Sau khi đi kiểm tra thực địa, nghe lãnh đạo UBND thị xã Sầm Sơn báo cáo và nghe ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng kết luận như sau:

1. UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Sầm Sơn đã có cố gắng, tích cực đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường Trần Nhân Tông (kết nối Đại lộ Nam sông Mã với thị xã Sầm Sơn) và các dự án đầu tư hạ tầng khác trên địa bàn thị xã. UBND thị xã Sầm Sơn lập danh sách tập thể, cá nhân có nhiều thành tích, các công dân gương mẫu trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để được biểu dương, khen thưởng theo quy định.

2. Năm nay, dự báo số lượng khách du lịch về Sầm Sơn sẽ rất lớn; do đó, yêu cầu lãnh đạo thị xã Sầm Sơn và các ngành, các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng và triển khai một số nội dung công việc phục vụ cho khai trương Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2016, cụ thể như sau:

- Đối với dự án đường Trần Nhân Tông: UBND thị xã Sầm Sơn, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, yêu cầu phải thông xe tối thiểu một lần đường trước ngày khai trương.

- Về phương án trồng cây trong dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Xuân Hương: UBND thị xã Sầm Sơn liên hệ với các chuyên gia, đơn vị tư vấn thiết

kế hoặc đơn vị thi công có năng lực, kinh nghiệm để có được phương án trồng cây đẹp, phù hợp với điều kiện khí hậu địa phương và hài hòa với không gian cảnh quan chung của đô thị du lịch. Đối với dải phân cách giữa, đồng ý điều chỉnh thiết kế để trồng hoa tạo mỹ quan cho tuyến đường.

- Giao UBND thị xã Sầm Sơn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các đơn vị liên quan lựa chọn vị trí thích hợp để bố trí trạm liên ngành trong dự án không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương. UBND thị xã Sầm Sơn bổ sung nội dung trên vào quy hoạch và hợp đồng BOT để thực hiện theo quy định.

- Yêu cầu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kiểm tra việc thi công hạng mục khu vui chơi cho trẻ em để đảm bảo đúng vị trí theo quy hoạch, phù hợp điều kiện thực tế, không gây ảnh hưởng lối xuống biển của du khách; đồng thời có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường đối với các khu vực kinh doanh của Công ty (kể cả khu vực Công ty đặt ghế ngồi ngoài bãi biển).

- Yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm, sử dụng lòng lề đường, vỉa hè trái quy định, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị; tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (đặc biệt là đối với khu vực quán lá, nhà tạm phía Tây đường Hồ Xuân Hương). Đối với các công trình hiện đang xây dựng phải có biện pháp che chắn, quản lý thi công đảm bảo vệ sinh môi trường; đồng thời có giải pháp sắp xếp lại, quản lý vệ sinh môi trường các khu vực bến thuyền hoàn thành xong trước 30/4/2016 để không làm ảnh hưởng đến du khách.

- UBND thị xã Sầm Sơn dự báo số lượng khách du lịch, trên cơ sở đó xác định số lượng xe, quy mô, vị trí bãi đỗ xe để chỉ đạo tổ chức các địa điểm trông giữ xe cho du khách (có biển chỉ dẫn, kẻ vẽ vạch sơn, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo cho các khách sạn, nhà hàng về vị trí bãi đỗ xe để thuận tiện sử dụng)... Về lâu dài thống nhất chủ trương quy hoạch 02 bãi đỗ xe kết hợp dịch vụ tại cuối Đại lộ Nam sông Mã và cuối Quốc lộ 47; giao UBND thị xã Sầm Sơn nghiên cứu, đề xuất quy mô, vị trí, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Giao Công an tỉnh chủ trì, cùng UBND thị xã Sầm Sơn xây dựng phương án tổ chức giao thông, đỗ xe phục vụ buổi khai trương du lịch hè Sầm Sơn 2016 để thực hiện theo quy định.

3. Giao UBND thị xã Sầm Sơn tiếp tục triển khai lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu trung tâm văn hóa thể thao thị xã Sầm Sơn đã được chấp thuận chủ trương tại Công văn số 5309/UBND-CN ngày 30/7/2012, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Yêu cầu UBND thị xã Sầm Sơn và các đơn vị liên quan, căn cứ nội dung, yêu cầu trên, khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện và tập trung triển khai sớm những công việc cần thiết để Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2016 được diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh để các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: XD, TNMT, KHĐT, VH-TTDL, GTVT;
- Thị ủy, HĐND, UBND thị xã Sầm Sơn;
- Lưu: VT, CN.

H2.(2016)TB làm việc với Sầm Sơn



Ngô Hoàng Kỳ