

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư xây dựng dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các KCN;
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thị xã Nghi Sơn;
- Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 4458/BQLKKTNS&KCN-QLĐT ngày 20/12/2021 của Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp về việc đề nghị xem xét gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục cho dự án đầu tư Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư dự án Khu tổ hợp dịch vụ thương mại Huy Anh tại phường Hải Bình, thị xã Nghi Sơn của Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn đến hết ngày 31/3/2022. Yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn tập trung các nguồn lực, nhanh chóng hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục pháp lý cho dự án và triển khai xây dựng dự án, sớm đưa vào hoạt động kinh doanh theo đúng mục tiêu quy định.

2. Hết thời gian quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn chưa hoàn thành hồ sơ, thủ tục các dự án trên, giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp có văn bản thông báo hết hiệu lực Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nêu trên theo quy định, Công ty TNHH Xây dựng thương mại vận tải Huy Anh Nghi Sơn không được bồi thường, hỗ trợ bất kỳ các khoản kinh phí đã đầu tư, chi phí liên quan đến dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

CHỦ TỊCH



Đỗ Minh Tuấn