

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

UBND tỉnh nhận được các Công văn số 964/SNN&PTNT-KHTC ngày 15/3/2021, số 1568/SNN&PTNT-KHTC ngày 20/4/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xin chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Trên cơ sở nội dung báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2703/SKHĐT-TĐ ngày 04/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn nêu trên:

- Đồng ý chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở bờ bảo vệ đê hữu sông Mã đoạn từ K39+550÷K39+680, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa (điều chỉnh giá nguyên, nhiên, vật liệu xây dựng) đảm bảo không vượt 742 triệu đồng so với tổng mức đầu tư đã được phê duyệt; phần kinh phí tăng thêm từ nguồn ngân sách tỉnh.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư) lập hồ sơ điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và trình thẩm định, phê duyệt theo quy định; đồng thời, báo cáo UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án nêu trên tại kỳ họp gần nhất theo quy định tại khoản 3 Điều 42 Luật Đầu tư công./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- BQLDA ĐTXD các CT NN và PTNT T. Hóa;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang