

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Dây chuyền 3 và Dây chuyền 4 - Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn của Công ty TNHH Long Sơn.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Khoa học và Công nghệ;
- UBND thị xã Bim Sơn;
- Công ty TNHH Long Sơn.

UBND tỉnh nhận được Văn bản số 0907-1/LS-CV ngày 09/7/2021 của Công ty TNHH Long Sơn về việc kết quả thực hiện và xin gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục về đầu tư, xây dựng Dây chuyền 3, 4 - Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với đề nghị của Công ty TNHH Long Sơn tại văn bản nêu trên về việc gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục dự án Dây chuyền 3 - Nhà máy xi măng Long Sơn và dự án Dây chuyền 4 - Nhà máy xi măng Long Sơn tại phường Đông Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa; thời gian gia hạn là 180 ngày, kể từ ngày ký văn bản này.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Long Sơn khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường, sử dụng đất của dự án theo quy định trong thời gian gia hạn; chấp hành đầy đủ quy định của pháp luật và cam kết trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó UBND tỉnh (b/c);
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Mai Công Hoàng**