

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 1 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) và giá gói thầu số 2 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thuộc công trình tu sửa hư hỏng kè Vĩnh An 2 đoạn từ K26+542-K26+750, đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ;

Căn cứ các Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 27/5/2020, số 2390/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng, kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình tu sửa hư hỏng kè Vĩnh An 2 đoạn từ K26+542-K26+750, đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc;

Theo đề nghị của Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa tại Tờ trình số 611/TTr-CCTL ngày 30/6/2020 (kèm theo hồ sơ) về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 1 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) và giá gói thầu số 2 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thuộc công trình tu sửa hư hỏng kè Vĩnh An 2 đoạn từ K26+542-K26+750, đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu số 1 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình) và giá gói thầu số 2 (thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng) thuộc công trình tu sửa hư hỏng kè Vĩnh An 2 đoạn từ K26+542-K26+750, đê tả sông Mã, xã Vĩnh An, huyện Vĩnh Lộc, với nội dung như sau:

1. Gói thầu số 1: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình.

Giá gói thầu: 16.417.000 đồng (Mười sáu triệu, bốn trăm mười bảy nghìn đồng).

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán phê duyệt tại Quyết định 1903/QĐ-UBND ngày 27/5/2020	Giá gói thầu phê duyệt	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí tư vấn giám sát thi công xây dựng	18.121.000	16.417.000	-1.704.000
Tổng cộng		18.121.000	16.417.000	-1.704.000

2. Gói thầu số 2: Thi công xây dựng công trình và bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng.

Giá gói thầu: 638.490.000 đồng (Sáu trăm ba mươi tám triệu, bốn trăm chín mươi nghìn đồng).

Đơn vị tính: Đồng

TT	Khoản mục chi phí	Dự toán phê duyệt tại Quyết định 1903/QĐ-UBND ngày 27/5/2020	Giá gói thầu phê duyệt	Chênh lệch tăng (+), giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	627.767.000	631.918.000	+4.151.000
2	Chi phí bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	6.529.000	6.572.000	+43.000
Tổng cộng		634.296.000	638.490.000	+4.194.000

(Chi tiết như hồ sơ dự toán của Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa)

Điều 2. Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa có trách nhiệm triển khai thực hiện theo quy định hiện hành về đấu thầu, quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền