

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2020

V/v gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ tổng hợp Lộc Phát tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa.

Kính gửi:

- Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 68CV/TLP-GH ngày 10/10/2020 của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát về việc đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ đầu tư xây dựng Khu dịch vụ tổng hợp Lộc Phát tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa. Sau khi xem xét, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục dự án Khu dịch vụ tổng hợp Lộc Phát tại phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh Hóa của Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát đến hết ngày 26/4/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thuận Lộc Phát khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành hồ sơ, thủ tục về đầu tư, đất đai, sử dụng đất, bảo vệ môi trường và xây dựng theo quy định; đồng thời, lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (tiến độ thực hiện dự án) theo quy định và gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa để được xem xét, giải quyết theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, THKH.

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Đinh Quang Hưng