

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp số 17

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 29/11/2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 25/6/2025;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: Số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; số 275/2025/NĐ-CP ngày 18/10/2025 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2025/NĐ-CP ngày 08/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Theo đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tại Tờ trình số 1929/TTr-BNS ngày 28/5/2026 về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp số 17 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 1901/BNS-QHXD ngày 27/5/2026).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng: Đường giao thông từ Quốc lộ 1A đến Khu công nghiệp số 17, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh.

- Điều chỉnh địa điểm đầu tư dự án: Từ “ Phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn ” thành “thuộc địa giới hành chính phường Đào Duy Từ, tỉnh Thanh Hoá”.

- Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Từ “Năm 2024-2025” thành “Từ năm 2024 đến ngày 30/6/2027”.

- Điều chỉnh nguồn vốn và cơ cấu của nguồn vốn: Từ “nguồn tăng thu ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Nghi Sơn đã được Hội

đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-HĐND ngày 14/3/2024” thành “vốn tăng thu ngân sách Trung ương theo chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội bổ sung có mục tiêu cho ngân sách thị xã Nghi Sơn đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông qua tại Nghị quyết số 501/NQ-HĐND ngày 14/3/2024 là 102.941 triệu đồng; vốn đầu tư công ngân sách trung ương là 276.471 triệu đồng”.

2. Lý do điều chỉnh.

- Do tiến độ giải phóng mặt bằng chậm so với kế hoạch, cần điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhằm bảo đảm có đủ thời gian tổ chức triển khai và hoàn thành các khối lượng công việc còn lại phù hợp với tiến độ thực tế.

- Điều chỉnh địa điểm xây dựng theo Nghị quyết số 1686/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

3. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 9036/QĐ-UBND ngày 26/10/2024; số 5075/QĐ-UBND ngày 11/6/2025 của Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật (trong đó có trách nhiệm báo cáo, giải trình với các cơ quan thanh tra, kiểm toán...) về nội dung, tính chính xác của hồ sơ báo cáo, đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án.

2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định của pháp luật; tập trung chỉ đạo để bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đã được phê duyệt điều chỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XI; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT,

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Xuân Liêm