

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Dự án khu dân cư An
Lộc, phường Đông Sơn, thành
phố Thanh Hóa (nay là phường
Hạc Thành).

Kính gửi:

- Các Sở: Tài chính, Xây dựng;
- Công ty cổ phần dầu khí An Lộc.

Công ty cổ phần dầu khí An Lộc có Công văn số 88-2025/DKAL ngày 17/7/2025 về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Dự án khu dân cư An Lộc, phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa (nay là phường Hạc Thành), tỉnh Thanh Hóa. Trên cơ sở đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 7577/STC-TĐ ngày 08/8/2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm thống nhất và có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Xây dựng (cơ quan ký hợp đồng) căn cứ tiến độ thực hiện hạng mục còn lại và tiến độ bàn giao đất cho Nhà đầu tư, xác định cụ thể thời gian hoàn thành dự án, đàm phán với nhà đầu tư để ký kết phụ lục hợp đồng với nhà đầu tư để điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng (trong đó, yêu cầu Nhà đầu tư gia hạn bảo đảm thực hiện hợp đồng) theo quy định; chịu trách nhiệm trước pháp luật về các quyết định của mình và đảm bảo dự án hoàn thành dự án chậm nhất trong năm 2026./.

Nơi nhận:

- Như trên;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/cáo);
 - PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/cáo);
 - Chánh Văn phòng, các PCVP UBND tỉnh;
 - Sở Nông nghiệp và Môi trường;
 - UBND phường Hạc Thành;
 - Lưu: VT, CNXXDKH.
- H174(2025).gia hạn KDC An Loc

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu