

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2668**/UBND-CN
V/v đẩy nhanh tiến độ GPMB
dự án đường vành đai phía
Tây, thành phố Thanh Hóa.

Thanh Hoá, ngày **15** tháng 3 năm 2017

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Tài chính;
- UBND thành phố Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 643/SGTVT-TĐKHKT ngày 02/3/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB dự án đường vành đai phía Tây, thành phố Thanh hóa (*Công văn này có gửi cho UBND thành phố Thanh Hóa*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:


- Yêu cầu UBND thành phố Thanh Hóa khẩn trương nghiên cứu nội dung Công văn số 643/SGTVT-TĐKHKT ngày 02/3/2017 của Sở Giao thông vận tải để giải quyết các vướng mắc về GPMB và triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để bàn giao mặt bằng cho nhà thầu trước ngày 30/4/2017 theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 14/TB-UBND ngày 17/02/2017; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền (*gửi kèm cho các Sở có liên quan*).

- Các sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn UBND thành phố Thanh Hóa thực hiện và chủ động giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB của dự án./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



• Ngô Hoàng Kỳ