

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2025

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 và gói thầu số 14 thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023;*

*Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4166/QĐ-UBND ngày 22/10/2021, số 802/QĐ-UBND ngày 03/3/2022, số 1224/QĐ-UBND ngày 28/3/2024 về việc phê duyệt dự án, phê duyệt điều chỉnh dự án, phê duyệt điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Vạn Thiện đi Bến En;*

*Căn cứ các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh: Số 4543/QĐ-UBND ngày 15/11/2021, số 921/QĐ-UBND ngày 21/3/2023, số 3031/QĐ-UBND ngày 28/8/2023 về việc phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En;*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là Sở Tài chính) tại Văn bản số 1073/SKHĐT-ĐTTĐGS ngày 28/02/2025 về báo cáo thẩm định điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 và gói thầu số 14 thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En; của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa tại Tờ trình số 319/TTr-BQLDA ngày 24/02/2025.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05 và gói thầu số 14 thuộc dự án Đường Vạn Thiện đi Bến En với nội dung sau:

- Điều chỉnh, bổ sung các nội dung: Giá gói thầu; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian thực hiện gói thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu và một số nội dung liên quan khác.

Nội dung chi tiết các gói thầu điều chỉnh: *Có phụ lục chi tiết kèm theo.*

- Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 4543/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

1. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa (chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; có trách nhiệm thực hiện việc đăng tải thông tin về kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt và thực hiện việc đăng tải đầy đủ các thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Luật Đấu thầu năm 2023; đồng thời, cập nhật lại giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.

2. Để đảm bảo chủ động trong quá trình triển khai thực hiện và giải quyết các tình huống trong đấu thầu theo quy định, giao chủ đầu tư quyết định việc kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp phát sinh tình huống cần xử lý hoặc cần làm rõ các nội dung liên quan trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu, việc quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình, bảo đảm tiến độ dự án và gói thầu; chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật về quyết định kéo dài thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu của mình.

3. Sở Tài chính, Chủ đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thẩm định và nội dung trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

**Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký**

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính; Xây dựng; Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa; Kho bạc Nhà nước khu vực X và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3-QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN (V).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Mai Xuân Liêm**

PHỤ LỤC

Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu số 05 và gói thầu số 14 thuộc dự án đường Vạn Thiện đi Bến En

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT               | Tên chủ đầu                                     | Tên gói thầu                                       |                                                                                                 | Giá gói thầu (triệu đồng) | Nguồn vốn                                                            | Hình thức lựa chọn nhà thầu                                       | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện gói thầu | Tùy chọn mua thêm | Giám sát hoạt động đấu thầu |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|-------------------|-----------------------------|
|                   |                                                 | Tên gói thầu                                       | Tóm tắt công việc chính của gói thầu                                                            |                           |                                                                      |                                                                   |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |
| 1                 | Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa | Gói thầu 05: Thi công hoàn trả hạ tầng kỹ thuật    | Thi công xây dựng hoàn trả các tuyến đường bị ảnh hưởng trong quá trình thi công xây dựng dự án | 2.077,951                 | Vốn ngân sách Trung ương 920 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 261 tỷ đồng | Đấu thầu rộng rãi trong nước trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia | Một giai đoạn, một túi hồ sơ  | 30 ngày                             | Quý II/2025                                 | Trọn gói      | 45 ngày                      | Không             | Không đề xuất               |
| 2                 |                                                 | Gói thầu 14: Kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành | Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành                                        | 322,000                   |                                                                      | Chỉ định thầu rút gọn                                             | 10 ngày                       | Quý II/2025                         | Trọn gói                                    | 30 ngày       | Không                        | Không đề xuất     |                             |
| Tổng giá gói thầu |                                                 |                                                    |                                                                                                 | 2.399,951                 |                                                                      |                                                                   |                               |                                     |                                             |               |                              |                   |                             |

**Ghi chú:**

- Giá các gói thầu được xác định trên cơ sở khoản mục chi phí dự toán Hạng mục đường hoàn trả phục vụ thi công tại Quyết định số 22/QĐ-BQLDA ngày 21/02/2025 (gói thầu số 05) và dự toán chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 198/QĐ-BQLDA ngày 09/10/2024 (gói thầu số 14) của Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa. Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định phê duyệt dự toán của mình. Giá gói thầu số 05 bao gồm 5% chi phí dự phòng; giá gói thầu số 14 không bao gồm dự phòng.