

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXXDKH

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2025

V/v xin chủ trương gia hạn hợp đồng thi công xây dựng dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng đường Bà Triệu (Quốc lộ 1A cũ) đoạn từ ngã 5 Đình Hương đến quảng trường Hàm Rồng.

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Sơn.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 460/BDA-DA1 ngày 09/10/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Sơn về xin chủ trương gia hạn hợp đồng thi công xây dựng dự án: Cải tạo, chỉnh trang vỉa hè, hệ thống điện chiếu sáng đường Bà Triệu (Quốc lộ 1A cũ) đoạn từ ngã 5 Đình Hương đến quảng trường Hàm Rồng (*gửi kèm theo Công văn này*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị nêu trên và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Văn bản số 460/BDA-DA1 ngày 09/10/2025 của Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Sơn; căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và quy định pháp luật, có văn bản trả lời hoặc hướng dẫn Ban Quản lý dự án ĐTXD khu vực Đông Sơn thực hiện theo quy định, báo cáo kết quả và những nội dung vượt thẩm quyền với Chủ tịch UBND tỉnh **trước ngày 05/11/2025**./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Mai Xuân Liêm (để b/c);
- CVP, PCVP UBND tỉnh Lê Việt Hiếu;
- Lưu: VT, CN (V).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Việt Hiếu