

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày tháng năm 2021

V/v gia hạn thời gian hoàn thành hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc của Công ty TNHH Tiến Độ.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Công ty TNHH Tiến Độ.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 26/CV-TĐ ngày 28/4/2021 của Công ty TNHH Tiến Độ đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành thủ tục, hồ sơ thực hiện dự án Mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc; trên cơ sở báo cáo và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3552/SKHĐT-KTĐN ngày 03/6/2021 (kèm theo ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Ngọc Lặc), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất với đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng ý gia hạn thời gian để Công ty TNHH Tiến Độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện dự án Mở rộng khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc, được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 18/6/2019, điều chỉnh tại Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 28/8/2019; thời gian gia hạn đến hết ngày 31/12/2021.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tiến Độ khẩn trương phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để hoàn tất các thủ tục, hồ sơ dự án theo quy định trong thời gian gia hạn để sớm triển khai xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; trong đó yêu cầu lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án); đồng thời, thực hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Ngọc Lặc;
- Lưu: VT, CN (T516).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Đức Giang