

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

Số: 4389 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thanh Hoá, ngày 09 tháng 11 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành Nâng cấp,
cải tạo đường giao thông từ bản Năng Cát đi khu nuôi thử nghiệm
cá Hồi Vân nước lạnh, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh,
tỉnh Thanh Hóa (thuộc Nghị quyết 30a)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 7; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 4511/QĐ-UBND ngày 18/12/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt BCKTKT xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ bản Năng Cát đi khu nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân nước lạnh, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2389/QĐ-UBND ngày 29/7/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá về việc phê duyệt điều chỉnh BCKTKT và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ bản Năng Cát đi khu nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân nước lạnh, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 4592/STC-ĐT ngày 28/10/2016, kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 28/10/2016 và Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 06/9/2016 và Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 04/10/2016 của UBND huyện Lang Chánh tại, kèm theo hồ sơ báo cáo quyết toán công trình: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ bản Năng Cát đi khu nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân nước lạnh, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (Nghị quyết 30a),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- Tên dự án đầu tư xây dựng: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông từ bản Năng Cát đi khu nuôi thử nghiệm cá Hồi Vân nước lạnh, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa (theo Nghị quyết 30a).

- Chủ đầu tư: UBND huyện Lang Chánh.

- Địa điểm xây dựng: Tại xã Trí Nang, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời gian (thực tế): Khởi công tháng 9/2014; hoàn thành tháng 4/2014.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
Tổng số	8.868.697.000	4.450.000.000	4.418.697.000
Vốn thuộc chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo NQ 30a của Chính phủ	7.948.900.000	4.450.000.000	3.498.900.000
Nguồn vốn huy động hợp pháp khác	949.797.000		919.797.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	2	3
Tổng số	9.880.000.000	8.868.697.000
- Chi phí xây dựng:	7.680.000.000	7.948.900.000
- Chi phí QLDA:	158.000.000	158.000.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	751.000.000	696.867.000
- Chi phí khác:	59.000.000	64.930.000
- Chi phí bồi thường GPMB:	300.000.000	
- Chi phí dự phòng	932.000.00	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
1	2	3	4	5
Tổng số			8.868.697.000	
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			8.868.697.000	
- Tài sản ngắn hạn	0			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:**1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:**

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
1	2	3
Tổng số	8.868.697.000	
Vốn thuộc chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo NQ 30a của Chính phủ	7.948.900.000	
Nguồn vốn huy động hợp pháp khác	919.797.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (30/6/2016):

- Tổng số nợ phải trả: 4.429.830.000 đồng.

+ Công ty Cổ phần xây dựng Tiến Đạt: 2.185.820.000 đồng;

+ Công ty TNHH Hà Dương: 1.863.080.000 đồng;

+ Công ty CP tư vấn và đầu tư phát triển Bắc Sông Mã: 137.000.000 đồng;

+ Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng DECO: 21.000.000 đồng;

+ Ban Quản lý dự án 222.930.000 đồng;

- Các khoản phải thu: 11.133.000 đồng;

- Công ty CP Công nghệ xây dựng và TM Hoàng Gia 11.133.000 đồng;

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn
1	2	3
UBND xã Trí Nang, huyện Lang Chánh	8.868.697.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Bố trí vốn còn thiếu để thanh toán cho dự án theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCVP UBND tỉnh Phạm Đình Minh;
- Lưu: VT, VX.huy30a

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Quyền