

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 681/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 và Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa; Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Ung Bướu Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5617/QĐ-UBND ngày 30/12/2020 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch chi tiết cho các chương trình, dự án từ nguồn vốn đầu tư công năm 2021 do tỉnh quản lý (đợt 1);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 524/SKHĐT-TĐ ngày 25/01/2021, Sở Y tế tại Tờ trình số 4663/TTr-SYT ngày 22/12/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa với nội dung sau:

1. Nội dung điều chỉnh điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu

- Điều chỉnh gói thầu số 11 (kiểm toán công trình): Điều chỉnh nội dung công việc, giá gói thầu và điều chỉnh nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu của gói thầu cho phù hợp với nội dung công việc gói thầu sau khi điều chỉnh.

- Bổ sung gói thầu số 13 (tư vấn lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng).

- Bổ sung gói thầu số 14 (thẩm định giá thiết bị).

- Bổ sung gói thầu số 15 (tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị máy phát điện dự phòng)

- Bổ sung gói thầu số 16 (cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 2.000KVA).

(Chi tiết các gói thầu có phụ biểu kèm theo).

2. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 20/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh nêu trên.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Y tế (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu số 16 (cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng công suất 2.000KVA) theo quy định.

2. Cho phép Chủ đầu tư (Sở Y tế) bổ sung khối lượng công việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 5011/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh (trừ hạng mục công trình bổ sung máy phát điện dự phòng công suất 2.000 KVA) vào hợp đồng các gói thầu số 3 (xây dựng công trình), gói thầu số 4 (cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình; vận hành chạy thử và chuyển giao công nghệ), gói thầu số 6 (tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình), gói thầu số 12 (bảo hiểm xây dựng công trình) và các gói thầu tư vấn lập TKBVTC-DT công trình, tư vấn thẩm tra TKBVTC-DT công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa; việc điều chỉnh khối lượng hợp đồng các gói thầu đảm bảo không vượt TMĐT dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Chủ đầu tư căn cứ khối lượng công việc bổ sung vào hợp đồng, nội dung hợp đồng đã ký và quy định hiện hành của pháp luật để ký phụ lục bổ sung hợp đồng (bổ sung khối lượng và điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng tương ứng với phần công việc bổ sung) theo quy định, đảm bảo hoàn thành hợp đồng các gói thầu trước ngày 30/6/2021; đồng thời, chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND tỉnh về quyết định của mình.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, CN.(Mld₁₃)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đầu Thanh Tùng

PHỤ BIỂU: ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Ung bướu Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 11: Kiểm toán các hạng mục còn lại của công trình	175,9	Vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Chương trình mục tiêu đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương; vốn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	Quý II/2021	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 13: Tư vấn lựa chọn nhà thầu gói thầu	40,2		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	15 ngày
3	Gói thầu số 14: Thẩm định giá thiết bị	10,9		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	10 ngày
4	Gói thầu số 15: Giám sát lắp đặt thiết bị	92,7		Chỉ định thầu	Quý I/2021	Trọn gói	03 tháng
5	Gói thầu số 16: Cung cấp, lắp đặt máy phát điện dự phòng	10.979,0		Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý I/2021	Trọn gói	03 tháng + Thời gian bảo hành thiết bị theo quy định của nhà sản xuất
	Cộng	1.298,7					

Ghi chú:

- Giá các gói thầu xác định trên cơ sở Quyết định 5011/QĐ-UBND ngày 23/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh không bao gồm chi phí dự phòng; giá các gói thầu số 13, 14, 15 đang là tạm tính và sẽ được xác định chính xác sau khi dự toán công trình được phê duyệt.

- Các gói thầu số 11, 13, 14, 15 áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn theo quy định tại Khoản 2 Điều 56 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

- Gói thầu số 16 tổ chức lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.