

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 9860 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 22 tháng 8 năm 2017

V/v điều chỉnh cơ cấu dự toán
dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng
cụm công nghiệp Hà Dương
(giai đoạn 2).

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND huyện Hà Trung;
- Trung tâm phát triển cụm CN huyện Hà Trung.

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Xây dựng (Công văn số 4338/SXD-KTXD ngày 11/8/2017), của Trung tâm phát triển cụm công nghiệp huyện Hà Trung (Tờ trình số 14/TTr-TTPTCCN ngày 11/7/2017) về việc điều chỉnh cơ cấu dự toán dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng cụm công nghiệp Hà Dương (giai đoạn 2) và ý kiến thống nhất của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Hà Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Văn Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý điều chỉnh cơ cấu dự toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Hà Dương (giai đoạn 2), huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá được phê duyệt tại Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh với giá trị là 18.284.942.000 đồng; nay điều chỉnh lại gồm: chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng 17.138.254.500 đồng và chi phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa 1.146.687.500 đồng; các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Ngô Văn Tuấn (để b/c);
- Các sở: KHĐT, TNMT;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (M8.26)

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ