

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Trạm bơm Trường Minh thay thế cho kênh Nam sông Mực để sử dụng nguồn nước hồ sông Mực cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ các Quyết định số 2135/QĐ-UBND ngày 21/6/2017, số 2844/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng trạm bơm Trường Minh thay thế cho kênh Nam sông Mực để sử dụng nguồn nước hồ sông Mực cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3882/STC-ĐT ngày 30/7/2020, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 23/7/2020 và Tờ trình số 317/TTr-SC ngày 11/5/2020 (kèm theo hồ sơ) của Công ty TNHH một thành viên Sông Chu về việc đề nghị phê duyệt quyết toán dự án trạm bơm Trường Minh thay thế cho kênh Nam sông Mực để sử dụng nguồn nước hồ sông Mực cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

Tên dự án: Trạm bơm Trường Minh thay thế cho kênh Nam sông Mực để sử dụng nguồn nước hồ sông Mực cấp nước cho Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH một thành viên Sông Chu.

Địa điểm xây dựng: Các xã Trường Minh, Thăng Thọ, Thăng Bình, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian khởi công - hoàn thành: Ngày 09/4/2018 - 29/7/2019.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
			Số vốn đã thanh toán	Số vốn còn được thanh toán
Tổng số:	48.517.100.000	46.413.522.000	39.457.442.000	6.956.080.000
<i>Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa</i>	34.000.000.000	34.000.000.000	27.986.935.000	6.013.065.000
<i>Công ty TNHH một thành viên Sông Chu huy động các nguồn hợp pháp khác</i>	14.517.100.000	12.413.522.000	11.470.507.000	943.015.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt lần cuối	Giá trị quyết toán
Tổng số	48.517.100.000	46.413.522.000
- Chi phí XD + TB + HMC + BH	39.862.425.000	38.705.605.000
- Chi phí quản lý dự án	874.000.000	847.728.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD	3.076.109.000	2.777.018.000
- Chi phí khác	567.907.000	377.013.000
- Chi phí bồi thường GPMB	3.741.366.000	3.706.158.000
- Chi phí dự phòng	395.293.000	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	46.413.522.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	46.413.522.000			
- Tài sản ngắn hạn				

5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số:	46.413.522.000	
<i>Nguồn vốn thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa</i>	34.000.000.000	
<i>Công ty TNHH một thành viên Sông Chu huy động các nguồn hợp pháp khác</i>	12.413.522.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a) Tổng nợ phải thu:	14.139.000	đồng
Công ty TNHH Xây dựng An Khánh Hưng:	14.139.000	đồng
b) Tổng nợ phải trả:	6.970.219.000	đồng
Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Minh Hương:	6.418.506.000	đồng
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa:	8.263.000	đồng
Ban QLDA ĐTXD các công trình Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa:	417.777.000	đồng
Sở Tài chính:	125.673.000	đồng

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 02 kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán của Sở Tài chính.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cổ định	Tài sản ngắn hạn
Công ty TNHH một thành viên Sông Chu - Chi nhánh thủy lợi Nông Công	46.413.522.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Sông Chu và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- Lưu: VT, NN.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Quyền